
Nr. VorgangsmodusRessourcenkürzelVorgangsname Dauer Anfang Ende

536 Ausführungsterminplan PLH8 136,2 WochenMon 10.02.20 Mon 24.10.22

551 Aufstockung und Gebäudehülle A/A'/A'' 52 Wochen Mon 10.02.20 Fre 26.02.21

603 1101 Leichtbau-Außenwand 33 Wochen Mon 30.03.20 Fre 13.11.20

604 1101 W+M-Planung, Statik AN 4 Wochen Mon 30.03.20 Mon 27.04.20

605 1101 Freigabe AG 2 Wochen Mon 27.04.20 Mon 11.05.20

606 1101 Freigabe Prüfstatiker 4 Wochen Mon 11.05.20 Mon 08.06.20

607 1101 Lieferzeit 2 Wochen Mon 08.06.20 Mon 22.06.20

608 1101 Bauteil 11/12 3 Wochen Mon 22.06.20 Fre 10.07.20

609 1101 Bauteil 6/9, Bereich A'' 3 Wochen Mon 06.07.20 Fre 24.07.20

610 1101 Brandschutz-Bekleidung 8 Wochen Mon 27.07.20 Fre 18.09.20

611 1101 Bereich A' 2 Wochen Mon 19.10.20 Fre 30.10.20

612 1101 Brandschutz-Bekleidung 4 Wochen Mon 19.10.20 Fre 13.11.20

640 Aufstockung und Gebäudehülle B 63 Wochen Mon 22.02.21 Fre 20.05.22

681 1101 Leichtbau-Außenwand 8 Wochen Mon 28.06.21 Fre 20.08.21

682 1101 Bauteil 9/10 3 Wochen Mon 28.06.21 Fre 16.07.21

683 1101 Bauteil 7/8 3 Wochen Mon 12.07.21 Fre 30.07.21

684 1101 Brandschutz-Bekleidung 5 Wochen Mon 19.07.21 Fre 20.08.21
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