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Begleitschreiben zum Angebot Prallwand

Zum gegenstandlichen Angebot teilen wir wie nachfolgend beschrieben mit:

Das Angebot haben wir entsprechend der Leistungsbeschreibung erstellt und wiirden uns freuen, die
gegenstandlichen Arbeiten fiir Sie ausfiihren zu diirfen.

Als Fachfirma sichern wir Ihnen schon jetzt eine termingerechte und hochwertige Ausfiihrung der uns tbertragenen
Arbeiten zu. Fiir Riickfragen oder erganzende Auskiinfte zu unserem Angebot stehen wir Ihnen sehr gerne zur
Verfiigung, Sachbearbeiter ist Hr. Janschitz Klaus.

Weiters halten wir fest, dass unser Briefkopf automatisch erstellt wird. Es gilt daher als Gerichtsstand nicht Freilassing,
sondern es wird ausdriicklich der Gerichtsstand des Auftraggebers anerkannt.

Wir méchten darauf hinweisen dass bei fehlender Fabrikatangabe im Liickentext das ausgeschriebene Richtfabrikat
angeboten wurde.

Herzlichen Dank fur die Ubersendung der ungepriiften Submissionsergebnisse per Fax 08654 479 662, oder im
beiligenden frankierten Riickumschlag.

Um sich ein Bild von unserem Unternehmen zu machen besuchen Sie uns bitte auch auf www.diaplan.com

In der Anlage Ubersenden wir folgende Unterlagen:
Referenzliste

Firmenvorstellung

Handwerksrolle

Gewerbezentralregisterauszug
Freistellungsbescheinigung Finanzamt

Geforderte Prufzeugnisse

Wir hoffen mit unserem Angebot zu entsprechen und verbleiben

—

GriBen
ft m.b.H.

Mit freundlichgn
Diaplan Innenausbau

\\
Telefon 0049 89 233 60212 Telefax 0049 89 233 60215
Gerichtsstand Freilassing BIC OBKLDEMXXXX Oberbank AG Klaus Janschitz FA Traunstein

UID DE 179361562 DE37 7012 0700 1001 2494 14 Firmenbuch HRB 10142 St.Nr. 163/124/40001
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Zusdtzliche Allgemeine Vertragsbedingungen
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10.1 Automatische Sortierung

Die Verdingungsunterlagen wurden automatisch sortiert.
Der Bieter hat die Vollstédndigkeit der Unterlagen
anhand der Seitenzahlen zu prifen und fehlende Blétter
beim Ausschreibenden anzufordern. Doppelseiten sind
auszusortieren und zu vernichten.
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10.2 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen,
die der RAuftraggeber regelmédlig durchfiihrt, einen
geeigneten bevollmdchtigten Vertreter zu entsenden.
Die Besprechungen finden woéchentlich statt.

Seite: 5 von 149
Datum: 15.06.2020






&
AN: Diaplan Innenausbau GesmbH 1 Seite: 6 von 149
Projekt: GS-Werk - Neubau Grundschule ‘ d Iap I a n Datum: 15.06.2020

im Werksviertel INNENAUSBAU

10.3 Baustellenver-/entsorgung
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10.3.1 Bauwasser (Regelung Ausbau)
Bauwasser iibernimmt der AG, die Entnahmestellen sind
dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.
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10.3.2 Sanitdre Anlagen (Regelung Ausbau)

Die erforderlichen Toiletten werden unentgeltlich

bauseits vorgehalten. Ein Kalkulationszuschlag im
vorliegenden Angebot entf&llt deshalb.
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10.3.3 Baustrom (Regelung Ausbau)

Fiir die Versorgung der Baustelle werden durch den AG im
Aulenbereich Baustromverteiler in der Néhe der neu zu
errichtenden Gebdude aufgestellt. Die Lage ist dem
Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Im Zuge des
Baufortschrittes werden in den Geschossen zusdtzliche
Verteiler installiert.

Ulber die bauseits vorgesehenen Baustromverteiler kénnen
nur Gerdte und Anlagen bis zu einem Nennstrom von 32 A
versorgt werden.

Die Heranfihrung an die Verbrauchsstellen ist Sache des
AN und mit den EP abgegolten.
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10.3.4 Beleuchtung (Regelung Ausbau)

Der AN stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der
Zufahrtsstrallen. In den Etagen werden die Hauptflure und
Treppenrdume mit einer bauseitigen Beleuchtung versorgt.
Alle sonstigen Arbeitsbereiche sind eigenstéandig durch
geeignete Mittel zu beleuchten.

Die ist Sache des AN und in die EP einzukalkulieren.
Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen,
bzw. ist mit dem SiGeKo abzustimmen.
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10.4 Bautagebuch

Der AN hat ein Bautagebuch iber die Erbringung seiner
vertraglichen Leistungen zu fihren.

Im Bautagebuch missen alle Angaben enthalten sein, die
fiir die Ausfilhrung und Abrechnung der Leistungen des AN
von Bedeutung sind.

Der aktuelle Bautagesbericht ist der Objektiberwachung
arbeitstédglich auszuh&ndigen.
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10.5 Baufristen/Termine

a)

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan iiber seine
vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen

die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und
tiberwacht werden kann. Die Festlegungen des Auftraggebers,
z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Kocordinierung

mit den ibrigen Leistungsbereichen, sind zu berlicksichtigen.

Der Plan ist dem Auftraggeber zwei Kalenderwochen nach
Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziiglich,
(d.h. innerhalb von 3 Arbeitstagen) jeweils in digitaler
Form (PDF,) zu Ubergeben.

Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen
Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan
unverziglich durch den Auftragnehmer zu {iberarbeiten.
b)

Wird die Abidnderung des Ausfihrungsbeginns bzw. des
Fertigstellungstermins erforderlich, so wird der neue
Termin zwischen den Parteien festgelegt. Der neue
Fertigstellungstermin ist dann wiederrum verbindliche
Vertragsfrist im Sinne §5 Rbs. 1, Satz 1, VOB/B.

c)

Die im beiliegenden Terminplan angegebenen Bauzeiten und
Termine sind Richtwerte und bilden die Kalkulations-
grundlage fir dieses LV.

d)

Die Abstimmung der Einzeltermine erfolgt jeweils in den
regelmidfigen Baubesprechungen. Nach einer Unterbrechung
der Werk- bzw. Montageleistung verpflichtet sich der AN
spatestens 3 Tage nach Aufforderung durch die Objekt-
iiberwachung mit der Erbringung der ausgeschriebenen
Leistung fortzufahren.
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10.6 Ausfihrung, Personal
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10.6.1 Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal
Weisungsbefugtes Aufsichtsperscnal des AN ist der
Objektiberwachung vor Beginn der Ausfihrung zu
benennen. Es darf in besonderen Fidllen und nur in
Abstimmung mit der Objektiberwachung ausgetauscht
werden.
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10.6.2 Sprache

Alle AuBerungen des AN milssen in deutscher Sprache
abgefasst sein. Grundsatzlich muss mit jedem Mitarbeiter
eine einfache Verst&dndigung in deutscher Sprache
mdéglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich daflir zu sorgen, dass sténdig
weisungsbefugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend
ist, mit dem eine flieRBende Verstdndigung in deutscher
Sprache moglich ist.
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10.6.3 Nichtraucherschutz

Innerhalb der Gebidude, auf dem Grundstick und den
unmittelbar angrenzenden o6ffentlichen Verkehrsfl&chen,
die zur Baustelleneinrichtung gehéren, darf mit Beginn
des Innenausbaus nicht geraucht werden.

Seite: 16 von 149
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10.6.4 Alkoholverbot

Innerhalb der Gebidude, auf dem Grundstiick und den
unmittelbar angrenzenden &6ffentlichen Verkehrsflachen,
die zur Baustelleneinrichtung gehoéren gilt ein striktes
Alkoholverbot. Dies gilt auch in den Aufenthalts-/
Pausenrdumen sowohl wdhrend der Arbeitszeit, als auch
in Pausen und nach der Arbeit.

Gegen offensichtlich alkoholisiertes Personal wird von
der Objektiilberwachung ohne vorherige Verwarnung ein
Baustellenverweis ausgesprochen.
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10.7 SiGeKo/SiGePlan

Der Bauherr beauftragt fiir die Baustelle einen SiGeKo.
Dieser legt die erforderlichen Massnahmen der Arbeits-
sicherheit und des Gesundheitsschutzes fest, kocordiniert
sie und iberprift stichprobenartig die Einhaltung.

Die Baustellenordnung und der SiGePlan sind vom AN bei
seiner Ausfiihrung zu beachten. Den Anweisungen des
SiGeKo ist Folge zu leisten.
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10.8 Abrechnung

Die MaBnahmen- sowie die Vergabenummer milssen bei jeder
Abrechnung auf allen Abrechnungsunterlagen angegeben
werden. Der AN hat seine Leistungen in jeder Abrechnung
grundsidtzlich kumuliert aufzustellen.

Aufmale sind grundsitzlich so aufzustellen, dass die
zusadtzlichen Massen " seit der letzten Abrechnung "
aufgefithrt werden. RufmaBe sind getrennt nach Bauteilen
aufzustellen.
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10.9 Projektkommunikationssystem (PKS)

Der AG hat flir das Projekt ein Projekt-Kommunikationssystem
(PKS) zum Austausch von Planen und Dokumenten eingerichtet.
Die Planverteilung erfolgt digital durch den Objektplaner Uber
diese vom AG gestellte PKS.

Bei der Erstellung von Plidnen und anderen projektrelevanten
Unterlagen in das PKS wird eine Email mit dem entsprechenden
Link auf das PKS versendet. Alle Planzeichnungen und Unterlagen
sind dann vom AN selbst&dndig vom Server herunterzuladen.
Zusdtzlich verpflichtet sich der AN arbeitstdglich den
Projektraum auf neu eingestellte Dokumente und Plane zu prifen
{(Holschuld) .

Dem AN werden nach Auftragserteilung Planzeichnungen daten-
technisch iiber das PKS zur Verfiigung gestellt. Fir alle weiteren
(auch neue Indizes etc.) ist das internet-

basierte PKS zu nutzen.

Paus- und Kopierkosten - bzw. Planvervielf&dltigungskosten
jedweder Art - werden bis einschlieBlich 6. Planindex nicht
vergitet. Fir die Angebotskalkulation ist seitens des AN davon
auszugehen, dass die Kosten bis zu sechs Planindizes ohne
weitere Vergiitung durch den AN zu tragen sind. Wird die
angegebene Zahl der Indizes von 6 Uberschritten, ibernimmt der
AG die Paus- und Kopierkosten fir alle nachfolgenden Indizes
fiir bis zu zwei Abzige pro Planzeichnung.

Falls eigene Planzeichnungen erstellt werden, so sind diese
durch den AN in das PKS hochzuladen und abzulegen (Bringschuld).
Fiir jede einzustellende CAD-Datei ist eine vorgegebene Planmaske
Titel, Indexdatum usw.) auszufiillen (Bringschuld).

Die Beteiligten sind von der Planeinstellung per Email zu
benachrichtigen (Auswahlmdglichkeit im PKS hinterlegt). Die
auszutauschenden CAD-Dateiformate (pdf, dwg usw.), der zu
verwendende Plankopf sowie die Plancodierung und Vergabe von
Planstatik werden vom AG vorgegeben.

Als Versandtermin gilt der Einstelltermin in das PKS. Der AG
behilt sich vor, nur Dokumente die iiber das PKS-System laufen,
als gliltig anzuerkennen.

Die Nutzung des PKS ist verbindlich und erfolgt kostenlos.

Die Zusendung der Zugangsdaten erfolgt im Fall einer Auftrags-
erteilung umgehend.

Die Anmeldung zum PKS erfolgt per Internet-Browser mit einem
Benutzernamen und einem Passwort. Dem AG ist dazu mindestens
eine berechtigte Person mit Vor- und Nachnamen, sowie die
Email-Adresse zu benennen (i.d.R Kontaktdaten des Projekt-
leiters).

Der AN hat sich in die Nutzung und Handhabung des PKS
einzuarbeiten. Anleitungen zum Einstellen und Verteilen von
Unterlagen stehen im Werkzeugkasten "Hilfe" zur Verfiligung.
Eine Benutzereinweisung erfolgt im Fall einer Auftrags-
erteilung umgehend. Der Zeitaufwand fiir Schulung/Einweisung
kann vom AN nicht in Rechnung gestellt werden.

Hinweis:

Im techn. Aufklirungsgesprich wird ein Formblatt PKS an den
jeweiligen Bieter verteilt, in welchem die relevanten
Informationen wie Ansprechpartner, Kontaktdaten etc. vom
Bieter angegeben werden missen.

Der Bauherr hat flir das Projekt den Projektraum

PDM35 der X-Interchange GmbH

gewadhlt. Bei allen Fragen zum Projektraum kann sich der AN

an den Support wenden. Keontaktdaten:

X-Interchange GmbH

RidlstraBe 31

80339 Miinchen

T +49 89 5445885-50
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10.10 Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausfuhrung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen
Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung
des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall
zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt.
Die Stundenlohnzettel sind werktdglich einzureichen.

Fiir die Beauftragung und Dokumentation von Stundenlohn-
arbeiten des AN dirfen ausschlieflich die vom AG zur
Verfliigung gestellten Vordrucke verwendet werden. Vordrucke
des AN werden nicht anerkannt.
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10.11 Bauleistungsversicherung (Bauwesenversicherung)
Der Auftraggeber schlieBt fir die BaumaBnahme keine

Bauleistungsversicherung ab, die den AN hinsichtlich
der wvon diesem zu erbringenden Leistung einschlielBt.
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10.12 Haftpflichtversicherung des AN

Der AN hat das Bestehen einer Haftpflichtversicherung fiur
das hier beauftragte Gewerk nachzuweisen.

Der Nachweis ist nach Aufforderung durch den AG vorzulegen.
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10.13 Werbung

Das Anbringen eigener Firmenschilder ist auf der Baustelle
nicht zulassig.



.....
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10.14 Urkalkulation
Der Auftragnehmer hat die seinem Angebot zugrunde liegende
Urkalkulation zum Aufklidrungsgesprach in einem verschlossenen
Umschlag beim Auftraggeber zu hinterlegen. Der Umschlag ist
deutlich mit der Aufschrift
"Urkalkulation"™ - GS-Werk - Neubau einer Grundschule im
Werksviertel in Minchen
und dem Zusatz des Jjeweiligen Gewerks, sowie dem Firmen-
stempel zu versehen.
Die Urkalkulation bleibt bis zur vollstandigen Abwicklung
des Vertrags in Verwahrung des Auftraggebers und wird nur
im Beisein des Auftragnehmers gedffnet. Bei Vereinbarung
von Zusatzleistungen oder bei Preisprifungen sowie im Rahmen
der Aufklarung von Angebotsinhalten kann der Auftraggeber
die Einsicht in die Urkalkulation verlangen.
Die Urkalkulation muss mindestens nachstehende Details
enthalten:
1. Grundlagen
1.1 Ermittlung Mittellohn (unter Berlicksichtigung von Lohn-
und Aufsichtskosten)
- Tarifl®hne und Leistungszulagen
- Zeit- und Erschwerniszulagen nach Lohngruppen gem.
Bundesrahmentarifvertrag (BRTV)
- Arbeitgeberanteile zur Vermdgensbildung
- Sozailkosten (Lohnzusatzkosten)
- Lohnnebenkosten
- Kosten des aufsichtsfihrenden Poliers, sofern nicht
in den BGK enthalten
1.2 Ermittlung Geradatekosten
- Abschreibung und Verzinsung
- Reparaturkosten
- Anmietung
- Ermittlung Fremdleistungen
- Ermittlung sonstiger Kosten
2. Berechnung der Angebotssumme
2.1 Herstellungskosten
Einzelkosten der Teilleistungen (EKdT)
Einzellohnkosten
- Einzelkosten der Baustoffe und Bauteile
Finzelkosten des Riist-, Schal- und Verbaumaterials
Einzelkosten der Baugeréte
- Einzelkosten der Fremd- und Nachunternehmerleistungen
Gemeinkosten der Baustelle (GDB),
Jje zeitabh&ngig und zeitunabhédngig
- Kosten der Baustellensicherung
- Kosten der Baustellenausstattung
- Bauleitungkosten
- Kosten der Planung und technischen Betreuung
- Allgemeine Baukosten
- Kosten flr das Beseitigen von Baureststoffen
- Bauwagnisse
- Sonderkosten
2 Allgemeine Geschédftskosten (AGK)
.3 Wagnis und Gewinn (W+G)
4 Zusammenfassung Angebotssumme netto (ohne MwSt.)

MMM
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10.15 Normenabweichung

nur fliir EU-weite, offene Verfahren!

Falls im Leistungsverzeichnis bei der Verwendung von
technischen Spezifikationen auf Normen (DIN, EN etc.)
Bezug genommen wird, kann auch der Norm abweichend
angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist bei der
Angebotsabgabe gesondert nachzuweisen.
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10.18 Geforderte Produktangaben im LV
Geforderte Produktangaben sind in den entsprechenden
Positionen unter Angabe von Hersteller, Typ bzw. Art.-Nr.
zwingend einzutragen.
Die aufgefiihrten Konstruktionsteile und Materialien
stellen den Amtsvorschlag dar. Firmenvorschldge miissen
den gestellten Anforderungen in allen Belangen entsprechen.
Zusdtzlich wird gefordert:
Die in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Konstruktions-
teile und Werkstoffe sind wvom AN hinsichtlich der geforderten
Glite und Qualitat auf ihre Richtigkeit zu lberpriifen.
Auf Verlangen des AG ist vom AN der Nachweis vorzulegen,
dass die Konstruktionsteile und Werkstoffe den gestellten
Anforderungen entsprechen.
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10.19 Ubergabe von Ausfihrungsunterlagen des AG
siehe Ziff. 10.9 Projektkommunikationssystem (PKS)
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10.20 Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen
Vorgaben des Auftraggebers

Der Auftraggeber stellt als Grundlage fiir die vom
Auftragnehmer zu erstellenden Bestandsunterlagen
Grundriss- und Schnittplédne als PDF zur Verfligung.
Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Rusfilhrung
folgende Unterlagen zu erstellen und zur Genehmigung
vorzulegen:

- Montagepldne

- Nachweis der Standfestigkeit (Tragwerksplanung)
Formerfordernisse

Der Auftragnehmer hat die Zeichnungen und Unterlagen
normgerecht herzustellen. Die Zeichnungen sind in einem
DIN-A-Format zu fertigen. Das grobte zuldssige Format
ist DIN A 0. Der Planstempel des Auftraggebers ist nach
dessen Anweisung anzuwenden.

Die Ubergabe der Zeichnungen und Unterlagen des AN
erfolgt gem. Festlegungen unter 10.9 Projektkommunika-
tionssystem (PKS)
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10.21 Ubernahme betriebstechnischer Anlagen

Sofern die Priifung auf Vertragsmdfligkeit (Funktionsprifung)
aus Grinden, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat,

nicht unmittelbar nach Fertigstellung der Leistung

vorgenocmmen werden kann, findet zundchst keine Abnahme,
sondern nur eine Ubernahme statt.

Mit der Ubernahme

- endet die Schutzpflicht des Auftragnehmers nach
Paragraph 4 Nr. 5 VOB/B

- geht die Gefahr nach Paragraph 12 Nr. 6 VOB/B auf den
Auftraggeber iber

- sind die bis dahin erbrachten Leistungen abzurechnen,
wenn der Auftragnehmer eine Sicherheit in Hohe von 3%
v.H. der Auftragssumme einschliefllich der Nachtrége
stellt. Eine fir die vertragsgemdBe Erfullung gestellte
Sicherheit wird angerechnet.

Eine wegen Verzugs verwirkte Vertragsstrafe wird bis zum
Tage der Ubernahme berechnet. Die Leistung wird nach
Paragraph 12 VOB/B abgenommen, sobald die VertragsmaBigkeit

durch eine Funktionspriifung nachgewiesen ist. Die Verjahr-

ungsfrist fir die Gewdhrleistung beginnt mit der Abnahme.
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* ENDE DER ZUSATZLICHEN ALLGEMEINEN VERTRAGSBEDINGUNGEN *
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1. Allgemeine Beschreibung Uber Art und Umfang der Bauleistung
Die Landeshauptstadt Miunchen plant im Rahmen der Schulbau-
offensive den Neubau einer Grundschule im Werksviertel im
14. Stadtbezirk, Minchen, Berg am Laim. Das Grundstiick ist
derzeit nicht tberbaut und wird zum Baubeginn kampfmittel-
und altlastenfrei an die LHM lbergeben.
Auf dem Grundstick ist ein quaderfdérmiger Baukdrper mit
2 Innenh&fen geplant. Das Gebdude besteht aus einem
Untergeschoss (1. UG), Erdgeschoss (EG) und 3 Ober-
geschossen (1. OG bis 3. 0G). Die Innenh&fe reichen bis ins
2. 0G. Das Hauptgebdude erstreckt sich in seiner Lé&ngs-
ausdehnung auf ca. 66 m und in seiner Querausdehnung auf
ca. 32 m. Die UK Bodenplatte liegt auf einer Kote von
ca. -4,35 m unter GOK, die OK des Gebadudes auf ca. +16,30 m.
Das Ursprungsgeldnde ist eben, kann aber durch die Altlasten-
sanierung im bauseitig iubergebenen Zustand verschiedene
Ebenen aufweisen.
Das Bauvorhaben besteht aus folgenden Bauteilen:
- einer 4-zlgigen Grundschule
- einer 2-fach Sporthalle (integriert im Hauptbaukorper)
- einer Mensa mit Versorgungskiiche (integriert im

Hauptbaukdrper)
- einer Wohnung fir den Technischen Hausverwalter

(integriert im Hauptbaukérper)
- einer Stellplatzanlage
- einem Nebengebdude mit Abstellriumen fir Aullensportgeridte
- AuBenanlagen mit Sportplatz und Pausenflédchen
Die BaumaBnahme umfasst folgende Flé&dchen:
BGF: ca. 9.400 m2
BRI: ca. 42.900 m3
NUF: ca. 5.750 m2
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2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich im im Werksviertel im 14.
Stadtbezirk, Minchen, Berg am Laim, an der Haager Strale
gemal beiliegendem Lageplan.

Die Zufahrt kann von der FriedensstrafBe kommend ilber die
Haager Strale und die Grafinger StraBe erfolgen. Durch
parallel laufende Strafenbauarbeiten kann nicht sicher-
gestellt werden, dass zu jeder Bauphase beide Zufahrten

moéglich sind.

Seite: 35 von 149
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3. Einschrdnkungen der Baustelle

Das Werksviertel wird aktuell stddtebaulich neu entwickelt,
scdass parallel zur hier beschriebenen BaumaBRBnahme weitere
Hoch- und TiefbaumaBnahmen in unmittelbarer Nachbarschaft
durchgefihrt werden. Es ist somit damit zu rechnen, dass der
Baubetrieb mit parallelen Baustellen auf Nachbargrundstiicken
abgestimmt werden muss. Dies ist insbesondere bei der Planung
der Baustelleneinrichtung, Zu- und Bbfahrt sowie bei der
Materiallieferung auf die Baustelle zu beriicksichtigen.
Parallel zur hier beschriebenen BaumaBnahme plant die LH
Miinchen die Teilumverlegung der Haager StraBe und den
Rickbau der Grafinger Str., die direkt an das Baufeld
angrenzen. Durch diese StraBenbauarbeiten kann nicht
sichergestellt werden, dass zu jeder Bauphase die Zufahrt
Uber beide Strafen gem. BE-Plan méglich ist.

Auf dem Baufeld befindet sich gem. beiliegendem BE-Plan

ein Bereiche mit Bestandsbiumen, die zu schiitzen sind. Die
Baumgruppen werden bauseits mit einem geschlossenen Bretter-
zaun umschlossen. Die gekennzeichneten Bereiche um die Baum-
gruppen sind von Einwirkungen durch den Baubetrieb
freizuhalten.

Das Baufeld wird vor Beginn der HauptbaumaBnahme von den
Alteigentimern (bauseits) saniert und altlasten- und
kampfmittelfrei Ubergeben. Es kann jedoch nicht davon
ausgegangen werden, dass keinerlei Altlasten im Baugrund
verbleiben.

Seite: 36 von 149
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4. Zugange, Zufahrten
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4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugidnge und BaustralBen
sind im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere
Baustellenzufahrten, Baustellenzugadnge und Baustralen
dirfen nicht beniitzt werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herriihren sind
arbeitstaglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:

Be- und Entladetdtigkeiten diirfen ausschlieflich unter
Anwesenheit des Fahrzeugfiihrers erfolgen. Insbesondere
dirfen auBerhalb der Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem
Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegerdte und Persconenaufziige werden nicht zur Verfligung
gestellt. Der AN hat sa&mtliche Materialtransporte selbst
zu tdtigen und zu organisieren.

Seite: 38 von 149
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4.2 Anrainer
Regelungen siehe Ziffer 4.1 und 3.
Fir den Schutz gegen Bauldrm gelten aufer den Anforderungen
des BIMSCHG, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen
Bauldrm - Ger&duschimmission - und der zusatzlichen landes-
rechtlichen Vorschriften folgende Festlegungen:
Im Einwirkungsbereich der Baustelle befindet sich ein
Nutzungsgebiet mit vorwiegend gewerbliche Anlagen .
Immissionsrichtwert von 7 bis 20 Uhr: 65 dB (A)

von 20 bis 7 Uhr: 50 dB (A)
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4.3 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen

Rus Grunden der Arbeitssicherheit ist es unumgianglich,
Uber ausreichend freie Fluchtmdglichkeiten und sichere
Verkehrswege zu verfligen. Materialien des Auftragnehmers
fiir den tdglichen Arbeitseinsatz sind deshalb so zwischen
zu lagern, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend freie
Flucht- und Rettungswege vorhanden sind.
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4.4 Baustellenzugédnge und Arbeitszeit

Der AN hat die Baustelle widhrend und auBerhalb der iblichen

Arbeitszeit gemdB den Unfallverhiitungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaften
zu sichern. Die Baustellenzugdnge

sind, auber zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu

halten.
Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im
Besonderen - sind standig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass auBerhalb der taglichen
Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien
Tagen die Bauzdune und die Baustelle standig und dauerhaft
verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass
Unbefugten der Zutritt nicht moéglich ist.

Tagliche Arbeitszeit:

Der AN hat bei der Kalkulation zu bericksichtigen, dass

die Arbeiten =zlgig durchgefihrt werden miissen und in jeder
Hinsicht zu beschleunigen sind. Die tdgliche Kern-Arbeitszeit
des AN soll sich in den nachfolgenden Zeitrdume bewegen:
Grundsdtzlich gilt die 6-Tage-Woche. Samstag ist ein
Arbeitstag. Arbeiten gem. den rechtlichen Bestimmungen des
KVR der LH Minchen sind méglich.

An Sonn-/gesetzlichen Feiertagen im Bundesland Bayern
ganztdgig, sowie werktags in der Zeit von 22:00 bis 7:00 Uhr
sind Bauarbeiten nicht erlaubt.

Ausnahmen hierzu hat der AN eigenstdndig und auf eigene
Kosten beli den zustandigen Genehmigungsbehérden abzufragen
und zu beantragen.

Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb
dieser Zeitrdaume abgegolten.
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4.5 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der
vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.
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5. Anschlussméglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
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5.1 Entwdsserung, sanitére Einrichtungen
- siehe Regelung ZAV Ziff. 10.3
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6. Lager- und Arbeitsplétze

siehe Baustelleneinrichtungsplan

Freizuhaltende Flachen/Rdume:

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsédtzlich von Material und
abgestellten Fahrzeugen freizuhalten.
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7. Versorgungseinrichtungen
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7.1 Versorgungsanschliisse
siehe ZAV Ziff, 10.3.
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8. Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den &ffentlichen StraBenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustandigen
Behdrde eine verkehrsrechtliche Anordnung Uber Art und Umfang
der Baustellensicherung gemidh BGV / Gelbe Mappe, Al139
"Sicherung von Arbeitsstellen an Straflen’ einzuholen.

Der AN ist fir die Regelung des Baustellenverkehrs verant-
wortlich. Fir eventuell erforderliche Nutzung und/oder
Anderung der Beschilderung der angrenzenden &ffentlichen

oder internen StraBe besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht.
Ggf. sind vom AN Pldne und eine schriftliche Begrindung
vorzulegen.
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9. Ausfithrung der Bauleistung, BRauablauf






L
AN: Diaplan Innenausbau GesmbH I Seite: 50 von 149
Projekt: GS-Werk - Neubau Grundschule ‘ d Ia p I a n Datum: 15.06.2020
im Werksviertel

m INNENAUSBAU

9.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan
zu entnehmen (siehe auch ZAV).
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9.2 RAusfihrung in Teilabschnitten
Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhdngende
Ausfihrung der beschriebenen Leistungen.



vies
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10. Bauseitige Leistungen
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10.1 Geruste
- entfdllt -
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10.2 Bautoilette
- siehe Regelung ZAV Ziff. 10.3.2.
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10.3 Bauwasser
- siehe Regelung ZAV Ziff. 10.3.1.
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10.4 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel fiir die Leistung
des AN sind von diesem selbst zu bringen und in die
Angebotspreise zu inkludieren.

Seite: 56 von 149
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10.5 Héhen, Achsen, Vermessung

Innerhalb des Geb&dudes sind je Geschoss Festpunkte fur
"Hohenkote und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen
Festpunkten hat den AN seine H6hen- und Achsbezugspunkte
eingenverantwortlich im gesamten Geschoss zu libertragen.
Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden nicht
gesondert vergltet.
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11. Aufenthalts- und Lagerriume

Aufenthalts- und Lagerrdume

Aufenthalts- und Lagerrdume werden vom AGC nicht zur
Verfligung gestellt. Die Kosten hierfiir sind in die
Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkiinften

Unterkiinfte wie Schlafr&ume und Aufenthaltsriume fiir die
Freizeit diirfen in der Liegenschaft, in der sich die
Baustelle befindet nicht eingerichtet werden. Aufstellen
von Wohnbaracken flir auswidrtige Arbeitskridfte oder Gast-
arbeiter wird nicht gestattet. Ebenso ist der Aufenthalt
von Arbeitskrdften in Baracken nach der

Arbeitszelt untersagt.

Lagerrdume und Lagerfl&chen

Lagerfldchen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur
Verfligung.

Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl.,
sowie als Pausen- bzw. Aufenthaltsridume fiir eigenes
Personal gem. den Bestimmungen der BaustellV kann der AN
Cointainer gem. BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf
der BE-Fldche in Abstimmung mit der Objektiiberwachung
aufzustellen, vorzuhalten und abzufahren.

Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden nicht
gesondert vergltet.
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12. WinterbauschutzmaBnahmen
- entfallt -
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13. Schutt-/Abfallbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, seine Abfille,
Verschnitte usw. auf eigene Kosten gem. VOB selbst zu
beseitigen und zu entsorgen bzw. der Verwertung zuzufiihren.
Jeder Unternehmer hat die Baustelle bzw. seinen Arbeits-
bereich gem. VOB von Schutt und Abfdllen zu reinigen und
diesen Schutt bzw. diese Abfille getrennt nach Wertstoffen
zu entsorgen, bzw. der Verwertung zuzufiihren.

Werden die Arbeitspldtze von Unternehmen nicht arbeitstiglich
sauber gehalten und/oder unterlassen Unternehmen trotz
Aufforderung durch die Objektiberwachung die Schutt- bzw.
Abfallberdumung, dann werden der Schutt, bzw. die Abfille
auf Kosten des jeweiligen Unternehmers bauseitig durch den
AG entsorgt bzw. der Verwertung zugefiihrt.






