

Protokoll zum Aufklärungsgespräch

VOB/VOL

Bauvorhaben: KKAÖ BA2
Gewerk: 1100 Fassadenelemente Sonnenschutz
Bieter: Fa. Seufert-Niklaus GmbH
Angebot vom: 24.02.2020

Bauherrnvertreter:	<u>KKAÖ</u>	Frau/Herr:	<u>—</u>
Projektsteuerung:	<u>HSP</u>	Frau/Herr:	<u>—</u>
Architekten:	<u>Felix S. Jones</u>	Frau/Herr:	<u>—</u>
Fachingenieur:	<u>TOP</u>	Frau/Herr:	<u>Mayer / Wassermann</u>
Bieter:	<u>Fa. Seufert-Niklaus GmbH</u>	Frau/Herr:	<u>Herbert (Kalkulation)</u>

Nachstehende Punkte waren Gegenstand des Gesprächs und werden durch Unterschrift als Vertragsbestandteil rechtsverbindlich anerkannt:

- | | |
|---|---|
| 1. Angebotssumme ungeprüft / geprüft: | brutto <u>737.648,87</u> / brutto <u>722.895,89</u> (inkl. 2% Nachlass) |
| 2. Skonto: | <u>—</u> |
| 3. Festpreis bis: | <u>31.12.2021</u> |
| 4. Lohnerhöhung/Lohnleitklausel ab: | <u>keine</u> |
| 5. Alternativen/Zusätzliche Leistungen: | <u>keine</u> |
| 6. Technische Bedenken: | <u>keine</u> |
| 7. Gewährleistungsdauer: | <u>VOB 4 Jahre</u> |
| 8. Sicherheitsleistung/Vertragserfüllung: | <u>5% der Bruttoauftragssumme</u> |
| 9. Sicherheitsleistung/Gewährleistung: | <u>3% der Bruttoabrechnungssumme</u> |
| 10. Bauleistungsversicherung: | <u>0,2% der Bruttoabrechnungssumme</u> |
| 11. Ausführungsbeginn: | <u>13.07.2020</u> |
| 12. Ausführungsende: | <u>27.08.2021</u> |

13. Planvorlauf: polf ; KW 13
14. Termine: Ein vom Bieter bzw. eventuellem Auftragnehmer zu erstellender und mit der Objektüberwachung abgestimmter, auf der Basis der vorgenannten Termine, detaillierter Terminplan wird im Auftragsfall Vertragsbestandteil. nach Genehmigung
15. Geplanter Personaleinsatz: 4-6 MA
16. Zahlungsbedingungen/Einbehalt: Gemäß VOB/B; Frist für Schlussrechnung: 60 Tage
17. Abrechnung: Nach steigendem Aufmaß
18. Rechnungs-/Nachtragslauf: Originalrechnung/-nachtrag 1-fach an die Objektüberwachung; Kopie an BH, PS: ja ☒ nein ☐ digital
19. Referenzen/Größe der Firma: ~ 200 MA / 50 Montage
20. Kapazität: 11
21. Nachunternehmerleistung: ☒ ja / ☐ nein
- 21a) Nachunternehmerleistung vorab angemeldet: ☒ ja / ☐ nein
- 21b) Verpflichtungserklärung Nachunternehmer vorhanden: ☒ ja / ☐ nein
22. Baustelleneinrichtungsplan: besprochen
23. Personal:
- 23a) Bauleiter Name, Tel., Email: nach Auftragserteilung nachzureichen
- 23b) Ansprechpartner Name, Tel., Email: Michael. Hebert @ sefert-werkstatt.de
24. Folgende Unterlagen liegen vor:
1. In Formblatt 124 geforderte Nachweise liegen vor ☒ ja / ☐ nein
- Nachzureichen: _____
2. Haftpflichtversicherungsnachweis (falls nicht gefordert streichen) ☒ ja / ☐ nein
3. Freistellungsbescheinigung ☒ ja / ☐ nein
4. Preisermittlung Zuschlagskalkulation (221) / Kalkulation über Endsumme (222) ☒ ja / ☐ nein
5. Aufgliederung der Einheitspreise (FB 223) ☒ ja / ☐ nein
6. Sonstige Nachweise Bescheinigungen, Referenzen ☒ ja / ☐ nein

8. Fehlende Unterlagen sind bis spätestens _____ bei der Objektüberwachung einzureichen.
25. Die Preise sind auskömmlich und beinhalten keine spekulativen Preise lt. VOB/A.
26. Firmentagesberichte sind arbeitstäglich zu führen und wöchentlich bei der Objektüberwachung vorzulegen.
27. Sonstige Vereinbarungen:
- Pos. 02.034 Preis ist auskömmlich/infundiert
 - Pos. 02.062-072/75 Preise sind auskömmlich
 - Pfosten-Riegel-Konstruktion mit großen Innenkanten-Tiefen mit Rahmen auf doppelten

28. Die vorgenannten Punkte (1.-27.) werden Vertragsbestandteil.
Ein Auftrag kann durch die Protokollierung des Aufklärungsgesprächs nicht abgeleitet werden.
Die Auftragserteilung erfolgt schriftlich durch den Auftraggeber.

telefonisch, 16.3.2020
Ort, Datum

Bauherr

Objektüberwachung

Bieter
SEUFERT-NIKLAUS GMBH
Tel. 0 97 73 / 91 81-0 · Fax 0 97 73 / 91 81-30
97654 Bastheim · Lindenweg 2